

Утвержден решением управляющего совета  
государственной программы Республики Алтай  
«Комплексное развитие сельских территорий»  
от 04 ноября 2023 г. № 1

**ПАСПОРТ**  
**регионального проекта «Благоустройство сельских территорий»**

**1.1. Основные положения**

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                |                              |                                                                                                                       |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Краткое наименование регионального проекта                                                                                                                                                                                        | Государственная программа<br>Республики Алтай<br>«Комплексное развитие<br>сельских территорий» |                              | Срок реализации<br>проекта                                                                                            | 01.01.2024 | 31.12.2030 |
| Куратор регионального проекта                                                                                                                                                                                                     | Махалов Виталий Борисович                                                                      |                              | Первый заместитель Председателя Правительства<br>Республики Алтай                                                     |            |            |
| Руководитель регионального проекта                                                                                                                                                                                                | Пыгулев Андрей Сергеевич                                                                       |                              | Министр сельского хозяйства Республики Алтай                                                                          |            |            |
| Администратор регионального проекта                                                                                                                                                                                               | Кыйгасов Дмитрий<br>Александрович                                                              |                              | Начальник отдела регулирования рынков АПК,<br>устойчивого развития сельских территорий и малых форм<br>хозяйствования |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                |                              |                                                                                                                       |            |            |
| Связь с государственными программами<br>(комплексными программами) Российской<br>Федерации и с государственными программами<br>(комплексными программами) субъекта<br>Российской Федерации (далее - государственные<br>программы) | 1.                                                                                             | Государственная<br>программа | Государственная программа Республики Алтай<br>«Комплексное развитие сельских территорий»                              |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                                                                              | Государственная<br>программа | Государственная программа Российской Федерации<br>«Комплексное развитие сельских территорий»                          |            |            |

**1.2. Показатели регионального проекта**

| №<br>п/п | Показатели<br>регионального проекта                                                                 | Уровень<br>показате<br>ля | Единица<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |      | Период, год |      |      |      |      |      |      |    | Информационная<br>система (источник<br>данных) |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|----|------------------------------------------------|
|          |                                                                                                     |                           |                                          | знач<br>ение        | год  | 2024        | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |    |                                                |
| 1        | 2                                                                                                   | 3                         | 4                                        | 5                   | 6    | 7           | 8    | 9    |      |      |      |      | 10 | 14                                             |
| 1        | К 2031 году повышена комфортность среды проживания граждан в 22 сельских населенных пунктах         |                           |                                          |                     |      |             |      |      |      |      |      |      |    |                                                |
|          | Реализованы проекты<br>по благоустройству<br>общественных<br>пространств на<br>сельских территориях | ГП РА                     | Единица                                  | 2                   | 2023 | 3           | 4    | 4    | 2    | 2    | 2    | 2    |    | ГИИС «Электронный<br>бюджет»                   |
| 1.1      |                                                                                                     |                           |                                          |                     |      |             |      |      |      |      |      |      |    |                                                |

1.3. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году

| №<br>п/п | Показатели<br>регионального проекта                                                      | Уровень<br>показателя | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |      |      |      |     |      |      |      |      |      | На конец<br>2024<br>года |      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|--------------------------|------|
|          |                                                                                          |                       |                                   | янв.                         | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. |                          | ноя. |
| 1.       | К 2031 году повышена комфортность среды проживания граждан в сельских населенных пунктах |                       |                                   |                              |      |      |      |     |      |      |      |      |      |                          |      |
| 1.1.     | Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях  | ГП РА                 | Единица                           | 0                            | 0    | 0    | 0    | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3                        | 3    |

1.4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п                                                                                       | Наименование мероприятия (результата)                                                   | Наименование структурных элементов государственной программы вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |      |      |      |      |      |      | Характеристики мероприятия (результата)                                                                                               | Тип мероприятия (результата)                             | Декомпозиция на МО | Связь с показателем регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                               |                             | значение         | год  | 2024        | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                                                                       |                                                          |                    |                                                                                       |  |
|                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                               |                             |                  |      |             |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                       |                                                          |                    |                                                                                       |  |
| 1. К 2031 году повышена комфортность среды проживания граждан в сельских населенных пунктах |                                                                                         |                                                                                                               |                             |                  |      |             |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                       |                                                          |                    |                                                                                       |  |
| 1.1                                                                                         | Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях | X                                                                                                             | Единица                     | 2                | 2023 | 3           | 4    | 4    | 2    | 2    | 2    | 2    | Предоставлены из субсидии республиканского бюджета на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимости | да                 | Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах      |  |

### 1.5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| №<br>п/п                                            | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования                                                                   | Объем финансового обеспечения по годам реализации<br>(тыс. рублей) |      |      |        |        |        |        | Всего<br>(тыс.<br>рублей) |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|
|                                                     |                                                                                                                                    | 2024                                                               | 2025 | 2026 | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |                           |
| 1.                                                  | К 2030 году повышена комфортность среды проживания граждан в 22 сельских населенных пунктах                                        | 2982,7                                                             | 0    | 0    | 3874,8 | 3874,8 | 3874,8 | 3874,8 | 18482,0                   |
| 1.1                                                 | Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях (всего), в том числе:                      | 2982,7                                                             | 0    | 0    | 3874,8 | 3874,8 | 3874,8 | 3874,8 | 18482,0                   |
| 1.1.1                                               | Республиканский бюджет Республики Алтай (всего), из них:                                                                           | 0                                                                  | 0    | 0    | 2292,6 | 2292,6 | 2292,6 | 2292,6 | 9170,5                    |
| 1.1.2                                               | межбюджетные трансферты местным бюджетам                                                                                           | 0                                                                  | 0    | 0    | 2292,6 | 2292,6 | 2292,6 | 2292,6 | 9170,5                    |
| 1.1.2..                                             | межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации                          | 0                                                                  | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0                         |
| 1.1.3.                                              | Бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0                                                                  | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0                         |
| 1.1.4.                                              | Консолидированные бюджеты муниципальных образований в Республике Алтай, из них:                                                    | 810,0                                                              | 0    | 0    | 3299,2 | 3299,2 | 3299,2 | 3299,2 | 14006,6                   |
| 1.1.5                                               | межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Республики Алтай                                                                  | 0                                                                  | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0                         |
| 1.2.                                                | Внебюджетные источники (справочно)                                                                                                 | 2172,7                                                             | 0    | 0    | 575,7  | 575,7  | 575,7  | 575,7  | 4475,4                    |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:                     |                                                                                                                                    | 2982,7                                                             | 0    | 0    | 3874,8 | 3874,8 | 3874,8 | 3874,8 | 18482,0                   |
| в том числе:                                        |                                                                                                                                    |                                                                    |      |      |        |        |        |        |                           |
| Республиканский бюджет                              |                                                                                                                                    | 0                                                                  | 0    | 0    | 2292,6 | 2292,6 | 2292,6 | 2292,6 | 9170,5                    |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |                                                                                                                                    | 810,0                                                              | 0    | 0    | 3299,2 | 3299,2 | 3299,2 | 3299,2 | 14006,6                   |
| Внебюджетные источники (справочно)                  |                                                                                                                                    | 2172,7                                                             | 0    | 0    | 575,7  | 575,7  | 575,7  | 575,7  | 4475,4                    |

1.6. План исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

| №<br>п/п | Наименование мероприятия (результата)                                                          | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |      |      |      |     |      |      |      |      |      |        | Всего на конец<br>2024 года (тыс.<br>рублей) |  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|--------|----------------------------------------------|--|
|          |                                                                                                | янв.                                             | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя.   |                                              |  |
| 1        | К 2031 году повышена комфортность среды проживания граждан в сельских населенных пунктах       |                                                  |      |      |      |     |      |      |      |      |      |        |                                              |  |
| 1.1      | Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях, всего | 0                                                | 0    | 0    | 0    | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2982,7 | 2982,7                                       |  |

1.7. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта

«Благоустройство сельских территорий»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Регионального проекта

«Благоустройство сельских территорий»

1. Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей регионального проекта

| № п/п                                                        | Наименование мероприятия<br>(результата)                                                | Объем бюджетных ассигнований<br>федерального бюджета<br>(тыс. рублей) | Влияние на достижение показателей (процентов)                                                                                                      |  | Сводный рейтинг<br>(баллов) |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|
|                                                              |                                                                                         |                                                                       | Повышение комфортности среды проживания граждан в сельских населенных пунктах                                                                      |  |                             |
|                                                              |                                                                                         |                                                                       | Доля сельских населенных пунктов, в которых реализованы проекты по благоустройству сельских территорий от общего числа сельских населенных пунктов |  |                             |
| 1.                                                           | Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях | 2982,7                                                                | 100                                                                                                                                                |  | 100                         |
| ИТОГО<br>обеспеченность показателей<br>регионального проекта |                                                                                         | 2982,7                                                                | 100                                                                                                                                                |  | 100                         |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к паспорту регионального проекта  
«Благоустройство сельских территорий»

**План реализации регионального проекта**

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки                                                   | Срок реализации |            | Взаимосвязь                                                  |                                                             | Ответственный исполнитель                                  | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристик мероприятия (результата)                                                                                              | Информационная система (источник данных) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                            | начало          | окончание  | предшествующие                                               | последующие                                                 |                                                            |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                                                                                                                     |                                          |
| 1.    | К 2031 году повышена комфортность среды проживания граждан в сельских населенных пунктах                   |                 |            |                                                              |                                                             |                                                            |                                       |                             |          |                                           |                                                                                                                                                     |                                          |
| 1.1.  | Результат «Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях», всего | 01.01.2024      | 31.12.2024 | Взаимосвязь с результатами контрольным и точками отсутствует | Взаимосвязь с результатами контрольными точками отсутствует | Цыгулев А.С., министр сельского хозяйства Республики Алтай | X                                     | X                           | X        | 2982,7                                    | Предоставлены субсидии из республиканского бюджета на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий, в том числе. |                                          |
| 1.1.  | Контрольная точка "С Минсельхозом России заключено соглашение о                                            |                 | 15.01.2024 | -                                                            | 1.2.                                                        | Кыйгасов Д.А., начальник отдела регулирования рынков       | X                                     | X                           | X        | X                                         | Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета                                                                                        | ГИИС «Электронный бюджет»                |

|                                                                                                                                                                                                             |  |                |                                                             |                                                                                                                                             |                                                                              |   |   |   |                                  |                                                                                                                    |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| предоставлен<br>ии субсидии<br>из<br>федеральног<br>о бюджета<br>бюджету<br>Республики<br>Алтай на<br>реализацию<br>мероприятия<br>"                                                                        |  |                |                                                             | АПК,<br>устойчивот<br>о развития<br>сельских<br>территорий<br>и МФХ                                                                         |                                                                              |   |   |   | Республики<br>Алтай<br>заключено |                                                                                                                    |                                  |
| Контрольная<br>точка «С<br>органами<br>местного<br>самоуправле<br>ния<br>заключены<br>соглашения о<br>предоставлен<br>ии субсидии<br>из бюджета<br>Республики<br>Алтай на<br>реализацию<br>мероприятий<br>» |  | 15.02.20<br>24 | 1.1.                                                        | Кыйгасов<br>Д.А.,<br>начальник<br>отдела<br>регулирова<br>ния рынков<br>АПК,<br>устойчивог<br>о развития<br>сельских<br>территорий<br>и МФХ |                                                                              | X | X | X | X                                | Соглашение о<br>предоставлени<br>и субсидии из<br>республиканс<br>кого бюджета<br>местному<br>бюджету<br>заключено | ГИИС<br>«Электронны<br>й бюджет» |
| Контрольная<br>точка<br>«Сведения о<br>государствен<br>ном<br>(муниципаль<br>ном)                                                                                                                           |  | 30.04.20<br>24 | Взаимосвязь с<br>инными<br>результатами<br>и<br>контрольным | Взаимосвязь<br>с инными<br>результата<br>ми и<br>контрольн<br>ыми                                                                           | Кыйгасов<br>Д.А.,<br>начальник<br>отдела<br>регулирова<br>ния рынков<br>АПК, | X | X | X | X                                | Контракт на<br>выполнение<br>работ<br>подписан<br>сторонами                                                        | АС Субсидия<br>АПК               |

|      |                                                                                                                                    |  |                |                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                           |   |   |   |   |  |                                                                                                 |                                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|      | контракте<br>внесены в<br>реестр<br>контрактов,<br>заключенных<br>заказчиками<br>по<br>результатам<br>закупок»                     |  |                | и точками<br>отсутствует                                                               | точками<br>отсутствует                                                                     | устойчивое<br>развитие<br>сельских<br>территорий<br>и МФХ                                                                                 |   |   |   |   |  |                                                                                                 |                                  |
| 1.4. | Контрольная<br>точка<br>«Утверждены<br>и (одобренны,<br>сформирован<br>ны)<br>документы,<br>необходимые<br>для оказания<br>услуги» |  | 30.04.20<br>24 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами<br>и<br>контрольным<br>и точками<br>отсутствует | Взаимосвязь<br>с иными<br>результата<br>ми и<br>контрольн<br>ыми<br>точками<br>отсутствует | Кыйгасов<br>Д.А.,<br>начальник<br>отдела<br>регулирова<br>ния рынков<br>АПК,<br>устойчивое<br>развитие<br>сельских<br>территорий<br>и МФХ | X | X | X | X |  | Постановлени<br>е<br>(распоряжени<br>е)<br>Министерства<br>сельского<br>хозяйства<br>утверждено | «Электронны<br>й бюджет»         |
| 1.5. | Контрольная<br>точка<br>«Услуга<br>оказана<br>(работы<br>выполнены)»                                                               |  | 20.12.20<br>24 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами<br>и<br>контрольным<br>и точками<br>отсутствует | Взаимосвязь<br>с иными<br>результата<br>ми и<br>контрольн<br>ыми<br>точками<br>отсутствует | Кыйгасов<br>Д.А.,<br>начальник<br>отдела<br>регулирова<br>ния рынков<br>АПК,<br>устойчивое<br>развитие<br>сельских<br>территорий<br>и МФХ | X | X | X | X |  | Отчет о<br>выполненных<br>услугах,<br>работах за<br>текущий год<br>предоставлен                 | ГИИС<br>«Электронны<br>й бюджет» |

|                                                 |  |            |                                                                       |                                                                       |                                                                                                         |   |   |   |   |                                                        |                           |
|-------------------------------------------------|--|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| Контрольная точка                               |  |            | Взаимосвязь с инными результатами и контрольным и точками отсутствует | Взаимосвязь с инными результатами и контрольным и точками отсутствует | Кыйгасов Д.А., начальник отдела регулирования рынка АПК, устойчивого развития сельских территорий и МФХ |   |   |   |   | Отчет о выполненных работах за текущий год представлен | ГНИС «Электронный бюджет» |
| 1.6. «Предоставлен отчет о выполненных работах» |  | 15.01.2025 |                                                                       |                                                                       |                                                                                                         | X | X | X | X |                                                        |                           |